

PELICULAS Y PIXELES

Página Web



Desarrollado Por:

Fabricio Eduardo Martínez Banda – 185990

Erick Yael Hernández Hernández - 186288

23 DE MARZO DE 2025
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

Planificación para el Desarrollo de un Sitio Web de Palomitas y Pixeles

Objetivo General

Crear un sitio web interactivo y atractivo que ofrezca información sobre películas como son reseñas, trailers y valoraciones que tuvieron algunas películas, proporcionando una experiencia digital de calidad para atraer la atención de las personas a valorar algunas obras cinematográficas, así como dar opiniones sobre películas.

Objetivos Específicos

- 1. Crear un diseño moderno y sofisticado que refleje la esencia y la cultura de las películas, utilizando imágenes de alta calidad y videos.
- 2. Asegurar que la navegación sea intuitiva, con una estructura clara que permita acceder fácilmente a la información clave, como reseñas de películas, horarios sobre sus estrenos y ubicaciones donde poder verlas.
- 3. Garantizar que el diseño sea adaptable a dispositivos móviles y tabletas para una experiencia fluida en cualquier plataforma.
- 4. Incluir un formulario de contacto para consultas generales, dudas sobre el estreno de algunas películas, o donde poder verlas.

Recursos necesarios para el desarrollo del proyecto

Técnicos

Recurso	Cantidad
Laptop	2
Procesador Ryzen 7 o superior	2
Memoria RAM de al menos 16 GB.	1
Unidad SSD de mínimo 512 GB.	1
Sistema operativo Windows 11	1

Software y Herramientas de desarrollo

RECURSO	CANTIDAD
Editores de Código: Visual Studio Code, Sublime Text, Brackets.	2
Manejo de Bases de Datos: MySQL con XAMPP o PostgreSQL.	2
Frameworks y Lenguajes de Programación:	2
 HTML5, CSS3, JavaScript (React, Angular o Vue.js). 	
Servidor VPS o Hosting en la nube (AWS, Google Cloud o Azure).	1

Dominio oficial (https://github.com/)	1

Recursos humanos

Recurso	Cantidad
Desarrolladores Web	
Administrador de Bases de Datos	2
Director del Proyecto	

Boceto



2015

Regresar al Portafolio

- Pelicula 1
- Pelicula 2
- Pelicula 3

Titulo

Peli 1


Director Actores Reseña Fecha de estreno Trailer




Titulo




Director Actores Reseña Fecha de estreno Trailer





Mapa

Palomitas y Pixeles Eric | March 24, 2025



Cronograma y Presupuesto

	Presup	uesto											
	Proyecto:Palor	nitas y Pixeles											
			fecha	1/3/2025									
			uesta valida hasta	1/5/2025									
	Recursos	precio	cantidad	Subtotal									
Had v are	Computadora personal	Unico	\$18,000		\$36,000								
	laptop	Unico	\$18,000		\$18,000								
	Procesador Ryen 7	Unico	\$3,000		\$3,000								
	Memoras RAM	Unico	\$1,800	1	\$1,800								
	Unidad SSD	Unico	\$2,450	1	\$2,450								
	Hosting Web	Unico	\$0	1	\$0								
Software	Photoshop	Anual	\$5,000	1	\$5,000								
	Editores	Anual	\$0	2	\$0								
	Microsoft Excel	Anual	\$500	1	\$500								
	Frameworks Angular y Node.js	Gratuito	\$0		\$0								
	Administrador de Proyectos												
	Jira Premium	Anual	\$4,200	1	\$4,200								
				Total requerimientos 1	\$70,950								

Recursos Humanos	Personal	cantidad	Horas	Precio/hora		Subtotal
	Programadores web	2	64		\$100	
	Experto en ciberseguridad	1	32		\$150	
	Administrador de bases de Datos	1	80		\$200	
	Diseñador Ul/UX	1	50		\$180	\$9,000
	Director del Proyecto	1	30		\$250	\$7,500
	Especialista en Marketing Digital	1	40		\$150	
	Experto en finanzas	1	40		\$200	
	Redactor de Contenidos	1	30		\$100	
		Total	366		1330	\$67,100

Totales	\$70,949.93
Requerimientos Técnicos	\$67,100.00
Requerimientos Humanos	\$41,414.98
Porcentaje Utilidad	\$179,464.91
Total Final	

			_	
Etapa/actividad	personal asigando	Horas trabajo	Dias	Fecha de incio Fecha final
Definicion y planificacion del sitio web				
Definición de objetivos	Director de Proyecto	16	2	17/3/2025 18/3/2025
Recursos necesarios	Experto en finanzas	16	2	19/3/2025 20/3/2025
presupuesto	Experto en finanzas	24	3	21/3/2025 23/3/2025
Asignacion de actividades	Director de Proyecto	16	2	20/3/2025 21/3/2025
Arquitectura de la información	Programador Web	16	2	22/3/2025 23/3/2025
Diseño del sitio	Diseñador Ul/UX	56	7	24/3/2025 30/3/2025
Construcción (Desarrollo o programación)	l Programador Web	32	4	1/4/2025 5/4/2025
Marketing	Especialista en Marketing Digital	72	9	6/4/2025 14/4/2025
Rastreo, Evaluación y Mantenimiento	Programador Web	48	6	15/4/2025 20/4/2025
Seguridad del sitio	Experto en ciberseguridad	32	4	21/4/2025 24/4/2025
Base de datos	Administrador de bases de Datos	104	13	25/4/2025 7/5/2025
Creación de contenido	Redactor de contenidos	32	4	8/5/2025 11/5/2025

Limites Min Max 17/3/2025 11/5/2025

Mes	MARZO												ABRIL													MAYO												
Semana	SEMANA 1 SEMANA 2							SEMANA 3 SEMANA 4									SEMANA 5						SEMANA 6					SEMANA 7										
Tarea	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	1	2	3	4	7	8	9	10	11	28	29	30	1	2		5 6	7	8	9	12	13	14	15	16			
Diseño y planificación (Objetivos, requerimientos, cronograma,																																						
Información, Productos o servicios																																						
Información, Impacto, situación actual, visión a futuro																																						
Videos, Mapa, galería																																						
Sección de ayuda, formulario de contacto																																						
Cuestionario																																						
Chatbot, blog																																						
Exposiciones																																						
I																																						